



COMUNE DI FRASSINORO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE N. 150 del 15/07/2022

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO: ODCPC 732/2020 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ PIANDELAGOTTI – CUP F27H21000240001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI :

- la deliberazione n. 54 del 06/08/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. dall'art. 53, comma 23 della legge 388/2000, come modificato dall'art. 4 della legge 448 del 28.12.2001, e del comma 5 dell'art.4 del "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi", ha attribuito ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il decreto sindacale n.11 del 08/08/2020 con il quale veniva nominato il Sig. Biondini Flavio, nella qualità di assessore esterno del Comune di Frassinoro, giusto decreto del Sindaco n. 9 del 03/08/2020, Responsabile del III Servizio "UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI", attribuendogli le funzioni di cui al combinato disposto artt. 107 e 109 del TUEL;

PREMESSO :

- Che il territorio comunale (come quello regionale) di Frassinoro è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di dicembre 2020, caratterizzato appunto da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, temporali diffusi, forti raffiche di vento;
- che sulla base d'interventi effettuati e ricognizioni speditive, si sono rilevati danni al sistema delle infrastrutture con parziali interruzioni della viabilità con conseguenti disservizi nell'ambito dei servizi pubblici e del tessuto economico-produttivo;

- che tra gli interventi di maggiore entità e gravità, si è rilevato un dissesto importante sulla rete viaria di proprietà comunale, nella frazione di Piandelagotti, in particolare sulle strade d'accesso alle località Casa Gigli e Pian degli Ontani;
- che con Decreto del Presidente della Giunta regionale, n.17 del 18/02/2021, si è provveduto ad APPROVARE il “PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PRIMO STRALCIO COMPRENDE LA DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI - EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 1 AL 10 DICEMBRE 2020 (OCDPC 732 DEL 31 DICEMBRE 2020)”;
- che relativamente all'OCDPC 2020 n.732 e del DPR 17 del 18/02/2021, il Comune di Frassinoro risulta assegnatario di un contributo pari ad € 120.000,00 per “Intervento urgente di ripristino della viabilità comunale in località Piandelagotti”;

RICHIAMATA la determinazione n. 102 del 21/05/2021, con la quale si :

- affidava all'operatore economico “**Ing. Ubaldo Rubbianesi avente sede legale in Via del Gaggiolo 106 – 41126 Modena (MO)– P.iva 03862400367**” la realizzazione del servizio indicato, ovvero **PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN LOC. PIANDELAGOTTI**;
- impegnava la somma complessiva di € 10.980,00 (iva ed oneri compresi), per il servizio descritto in premessa, ovvero **PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN LOC. PIANDELAGOTTI** al capitolo 29301 “INTERVENTI DI PROTEZ. CIVILE” del Bilancio di previsione comunale, esercizio 2021;
- si dava atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, è individuato nell'istruttore tecnico dell'ufficio tecnico LLPP, geom. Michele Bernardi;
- si dava atto che il CUP assegnato per il seguente intervento è **F27H21000240001**;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo presentato dall'Ing. Ubaldo Rubbianesi, ed acquisito al protocollo dell'ente scrivente n.4365/2021 del 19/07/2021, denominato “**INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ PIANDELAGOTTI – CUP F27H21000240001**” composto dai seguenti elaborati tecnici, allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale:

1. TAV. 1 – Relazione generale e tecnica ;
2. TAV. 2 –Elenco prezzi ;
3. TAV. 3 – Computo metrico estimativo ;
4. TAV. 4 – CSA ;
5. TAV. 5 – CSA Tecnico ;
6. TAV. 6 – Relazione di calcolo ;
7. E01 – Inquadramento territoriale ;
8. E02 – Intervento casa Gigli ;
9. E03 – Intervento Via Pian degli Ontani ;

DATO ATTO che il suddetto progetto, presenta adeguato quadro economico, riassunto sinteticamente come segue:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Lavori a base d'asta	€ 94.469,44
Oneri sicurezza	€ 1.909,52
Totale lavori	€ 96.378,96
IVA sui lavori 10%	€ 9.637,90
Imprevisti IVA compresa	€ 606,36
Spese Tecniche IVA compresa	€ 11.419,20
Incentivi tecnici art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 1.927,58
Contributo ANAC	€ 30,00
TOTALE VERBALE	€ 120.000,00

VISTO il verbale di verifica e validazione del citato progetto sottoscritto dal RUP geom. Michele Bernardi in data 22/07/2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la delibera di giunta n.66 del 22/07/2021, con la quale :

- Si è approvato il suddetto progetto definitivo/esecutivo presentato dall'Ing. Ubaldo Rubbianesi, ed acquisito al protocollo dell'ente scrivente n.4365/2021 del 19/07/2021, denominato **“INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ PIANDELGOTTI – CUP F27H21000240001”**,
- Si è incaricato il responsabile del servizio tecnico per l'effettuazione di ogni provvedimento inerente e conseguente il presente deliberato;

RICHIAMATA la determina n. 196 del 31/08/2021 con al quale si è provveduto a :

- Affidare all'operatore economico **“VIGNAROLI L.& C. SNC – VIA FONTANONE 9, 41044 FRASSINORO (MO) – P.IVA 01646940369”** , i lavori suddetti,
- impegnare la spesa relativa, quantificabile in euro € 104.977,70 (iva compresa), a favore dell'operatore economico **“VIGNAROLI L.& C. SNC – VIA FONTANONE 9, 41044 FRASSINORO (MO) – P.IVA 01646940369”** , con i seguenti riferimenti di bilancio di previsione 2021/2023 , esercizio 2021 : capitolo 29301 **“INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE”**,
- dare atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, è individuato nell'istruttore tecnico geom. Michele Bernardi,

VISTI :

- il contratto stipulato mediante scrittura privata n. 156/2022 del 21/06/2022 ,
- il verbale di consegna ed inizio lavori del 01/07/2022, prot. 4354/2022,

RILEVATO CHE il direttore dei **Ing. Ubaldo Rubbianesi** avente sede legale in **Via del Gaggiolo 106 – 41126 Modena (MO)– P.iva 03862400367**, viste le sopraggiunte esigenze, ha predisposto una perizia di variante oggetto del presente atto, sottoscritta sia dal progettista che dall'impresa esecutrice, ed assunta al protocollo dell'ente con il n. 0004654/2022, composta dai seguenti elaborati agli atti d'ufficio:

- Atto di sottomissione
- Relazione illustrativa
- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico di raffronto
- Elaborato grafico
- Verbale nuovi prezzi

APPURATO che la perizia di variante è scaturita dalla necessità di modificare ed integrare alcune lavorazioni previste in progetto al fine di :

- Adeguare l'incremento dei prezzi, in corso d'evoluzione da oltre un anno,
- Migliorare quanto già previsto nell'originale progetto, al fine di dare una durata temporale maggiore all'intervento ed evidenziare il suo aspetto risolutivo, dell'emergenza venutasi a creare,

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. a) il quale riporta *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà, “*

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. c) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

RICHIAMATO altresì l'art. 106 c.1, il quale impone che qualsiasi modifica ai contratti in essere, deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile Unico del Procedimento ;

VISTA la Relazione del RUP, prot. 4727/2022, in merito all'approvazione della perizia di variante in oggetto, nella quale si evince quanto segue :

- sussistono motivate esigenze per la modifica del contratto in essere, derivanti da circostanze imprevedute e imprevedibili al momento della progettazione,
- le variazioni proposte non alterano la natura generale del contratto,
- l'aumento di alcuni prezzi, non comporta alcun aumento d'importo contrattuale,
- il RUP esprime parere positivo alla variante in oggetto fissando il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 22/08/2022,

VISTA la deliberazione di C.C. n. 11 DEL 13/04/2022, immediatamente eseguibile, ad oggetto : "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024."

ACCERTATA la disponibilità economica nel bilancio comunale 2022, per gli interventi in oggetto al capitolo 11012.02.293010000 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE;

DATO ATTO che per il presente affidamento è stato attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente codice identificativo di gara **CIG 8883885DCF**;

CONSIDERATO che l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente quadro di confronto riportato nel dispositivo seguente :

DESCRIZIONE	IMPORTI
Lavori già oggetto del ribasso (1%)	€ 93.524,75
Oneri sicurezza	€ 1.909,52
Totale lavori	€ 95.434,27
IVA 10% sui lavori	€ 9.543,43
Spese imprevisti comprese d'IVA	€ 606,36
Contributo ANAC	€ 30,00
Incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.927,58
Spese tecniche compresa IVA	€ 11.419,20
TOTALE VERBALE di perizia	€ 118.960,84
Economie da ribasso	€ 1.039,16
TOTALE quadro economico intervento	€ 120.000,00

DATO ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI APPROVARE** la perizia di variante al progetto di “**INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN LOCALITÀ PIANDELGOTTI – CUP F27H21000240001**” redatta dal direttore dei lavori Ing. Ubaldo Rubbianesi, date le sopraggiunte esigenze ed assunta al protocollo dell'ente con il n. 0004654/2022, composta dai seguenti elaborati agli atti d'ufficio:
 - Atto di sottomissione
 - Relazione illustrativa
 - Relazione tecnica
 - Elenco prezzi
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico di raffronto
 - Elaborato grafico
 - Verbale nuovi prezzi
2. **DI APPROVARE** l'atto di sottomissione firmato dall'Impresa appaltatrice, senza alcuna eccezione o riserva, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento,
3. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico generale dell'opera che risulta così riformulato:

DESCRIZIONE	IMPORTI
Lavori già oggetto del ribasso (1%)	€ 93.524,75
Oneri sicurezza	€ 1.909,52
Totale lavori	€ 95.434,27
IVA 10% sui lavori	€ 9.543,43
Spese imprevisti comprese d'IVA	€ 606,36
Contributo ANAC	€ 30,00
Incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.927,58
Spese tecniche compresa IVA	€ 11.419,20
TOTALE VERBALE di perizia	€ 118.960,84
Economie da ribasso	€ 1.039,16

TOTALE quadro economico intervento	€ 120.000,00
---	---------------------

4. **DI DARE ATTO** che l'Amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;
5. **DI DARE ATTO** che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa viene espresso con la sottoscrizione dell'atto;
6. **DI DARE ATTO** ex art. 6 bis l. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
7. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" per adempiere agli obblighi di cui all'art.37 del D.Lgs 33/2013 e all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012;
8. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito web del comune di quanto disposto dal presente atto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012;

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Flavio Biondini / INFOCERT SPA

Atto sottoscritto digitalmente